

**OPĆINA RAVNA GORA**  
Ravna Gora, I. G. Kovačića 177  
OIB 97383672316, MB 2700913

**REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ JAVNOJ NABAVI U 2017. GODINI**

| <b>Redni broj</b> | <b>Evidencijski broj nabave / predmet nabave</b>   | <b>Datum sklapanja ugovora / izdavanja narudžbenice</b> | <b>Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) / narudžbenice</b> | <b>Rok na koji je sklopljen ugovor / izdana narudžbenica</b> | <b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor / izdana narudžbenica</b> | <b>Datum konačnog izvršenja ugovora / narudžbenice</b> | <b>Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora / izdane narudžbenice (s PDV-om)</b> |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 1.                | 17-01-01-BN<br>Nabava i isporuka ulja za loženje za 2017. godinu                                   | 26.01.2017.   | 73.939,81  | ugovor<br>12 mjeseci   | PETROL d.o.o.<br>Zagreb, Oreškovićeva<br>6h                                | 21.12.2017.  | 63.393,74  |
| 2.                | 17-01-19-BN<br>Nabava kranskog malčera za održavanje javnih površina na području Općine Ravna Gora | 01.06.2017.   | 47.500,00  | ugovor<br>15 dana  | TECHNO WIN d.o.o.<br>Pisarovina, Jamnica<br>Pisarovinska 12                | 10.07.2017.  | 47.500,00  |

|    |   |             |           |                         |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|-------------------------|---|-------------|-----------|
| 3. | 17-01-16-BN<br>Proširenje javne rasvjete u Staroj Sušici i Kupjaku  | 18.07.2017. | 42.342,50 | narudžbenica<br>30 dana | Elektroinstalaterski obrt<br>„ELEKTROTEHNIKA MANCE“<br>Delnice, Doli 11 | 18.09.2017. | 42.342,50 |
| 4. | 17-01-21-BN<br>Izrada glavnog projekta izgradnje nogostupa uz državnu cestu D3 Rijeka-Zagreb u naselju Kupjak | 27.07.2017. | 33.750,00 | narudžbenica<br>30 dana | U.O.I.G. VIDMAR<br>d.o.o.<br>Ravna Gora, I. G. Kovačića 174             | 08.08.2017. | 33.750,00 |
| 5. | 17-01-22-BN<br>Izgradnja grobnih okvira u 2017. godini  | 27.09.2017. | 21.358,62 | narudžbenica<br>30 dana | RG VRH 46 d.o.o.<br>Ravna Gora, Vrh 46                                  | 23.10.2017. | 21.358,63 |
| 6. | 17-01-23-BN<br>Izgradnja potpornog zida kod općinske zgrade u ravnoj Gori                                     | 27.09.2017. | 51.970,00 | narudžbenica<br>30 dana | RG VRH 46 d.o.o.<br>Ravna Gora, Vrh 46                                  | u tijeku    |           |
| 7. | 17-01-24-BN<br>Prijevoz starijih mještana iz udaljenih područja Općine Ravna Gora u mjesto                    | 04.10.2017. | 29.575,00 | ugovor<br>12 mjeseci    | Prijevoznički obrt „L-TOURS“<br>Vrata, Vrata 12                         | u tijeku    |           |

|    |   |                            |                          |  |  |             |            |
|----|---|----------------------------|--------------------------|--|--|-------------|------------|
|    | Ravna Gora  |                            |                          |  |  |             |            |
| 8. | 17-01-20-BN<br>Poboljšanje fizikalnih svojstava Društvenog doma Stari Laz       | 10.10.2017.                | 252.237,56               | ugovor<br>45 dana                          | DIG j.d.o.o.<br>Ravna Gora, Kosa 6     | u tijeku    |            |
| 9. | 17-01-25-BN<br>Izmjena pokrova i sanacija krovišta na Društvenom domu Stari Laz | 12.10.2017.<br>08.11.2017. | 158.331,04<br>169.331,04 | ugovor<br>60 dana<br>dodatak I.<br>ugovoru | STENAVERT d.o.o.<br>Kupjak, Kupjak 98b | 24.11.2017. | 172.561,34 |

KLASA: 035-04/18-01/1  
 URBROJ: 2112/07-04-18-1  
 U Ravnoj Gori, 2. siječnja 2018.

(Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017.)

Pročelnica

Lidija Jovanović, dipl.oec.