OPCINA RAVNA GORA
Ravna Gora, I. G. Kovaciéa 177
OIB 97383672316, MB 2700913

Sukladno ¢lanku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine® broj 90/11) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) Registar Ugovora o javnoj nabavi

KONACNI
NAZIV UKUPNI
REDNT | popoit it VRSTA DATUM 1ZNOS rouya | PONUDITELJA | ( oalX | 1ZNOS
BROJ | o b or pREDMET | PROVEDENOG | SKLAPANJA | SKLOPLIENOG | (v oprion | SKOJIMAJE | 1roobe 00 | PLACEN
ST ERA POSTUPKA | UGOVORA | UGOVORA(s |~y loCen™ | SKLOPLIEN | 1o O o' | TEMELJEM
PDV-om) UGOVOR UGOVORA
(s PDV-om)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N-16-M-104045-
280308
OLds Otvoreni do SIREL
1. VOrehl 1 21.04.2008. 89.979,42 18.09.2008. 87.383,31
s : postupak 31:12.2008; d.o.o.
Nabava i isporuka ulja s
g, o Rijeka
za loZenje za potrebe
grijanja Doma kulture
Ravna Gora




N-02-V-117480-

230608
60 Metalsko-
02/08 kalendarskih px:oizvodno—v :
Otvoreni | 04.08.2008. 974.441,67 | dana od dana | "0 "BV | 07112008, | 964.371,59
Izmjena pokrova i postupak uvodenja u PROIZVOD
sanacija krovista zgrade posao Karlovac
Doma kulture Ravna
Gora
N-02-V-119929-
070708 60
kalendarskih
03/08 Otvoreni damzoddany | ypapURT
postupak | 25.08.2008. 613.008,57 | Wwedomau d.d. 20.10.2009. | 613.083,85
Obnova nogostupa pasa Zagreb
»Jarak® u Ravnoj Gori produzenje
(UL I. G. Kovacica 1- roka
68)
N-16-M-128510-
220808
60 TURMIN
04/08 Otvoreni 24.09.2008. 140.189,25 | kalendarskih d.o.0. 23.12.2008. | 136.174,68
postupak e _dana Ravna Gora
Izgradnja parkovne UvedsnE o
sjenice u parku Stara RORAS
Suica
N-02-V-132079- do
110908 30.09.2009.
+ vrijeme
05/08 Otvoreni 15.12.2008. 243.540,00 | potrebno za | ARHEO d.o.o. | 12.04.2010. 242.154,00
postupak verifikaciju Zagreb
Izrada urbanistickog koncepcije,




plana uredenje
sredi$njeg naselja
Ravna Gora (N11)

provodenje
prethodne 1
javne
rasprave,
utvrdivanje
kona¢nog
prijedloga
Plana i
ishodenje
propisanih
suglasnosti
i mi$ljenja

N-16-M-137949-

091008
06/08 Otvoreni do Euro —
postupak 11.11.2008. 108.292,28 | 31.12.2008. PETROL 18.11.2008. 105.310,58
Nabava i isporuka ulja d.o.o.
za loZenje za potrebe Rijeka
SPC GORANKA
Ravna Gora
N-16-M-100668-
090109
01/09 Otvoreni 30.01.2009. 206935,20 30.01.2009. — CROBENZ 18.12.20009. 147294,16
postupak 31. 12. 2009. d.d.
Zagreb

Nabava i isporuka ulja
za loZenje za potrebe
grijanja u 2009. godini

N-16-M-101807-
200110




01/10 Otvoreni 10.03.2010. 161.738,85 | 10.03.2010. - INA d.d. 25.11.2010. 116.049,78
postupak 31.12.2010. Zagreb
Nabava i isporuka ulja
za loZenje za potrebe
grijanja u 2010. godini
N-16-M-141515-
111110
02/10
. Otvoreni 29.11.2010. 91.635,00 do HIDROINZE- | 22.12.2010. 91.020,00
Usluga izrade glavnog postupak 31.12.2010. NJERING
projekta Skolske d.o.o.
sportske dvorane u Zagreb
Ravnoj Gori
N-16-M-100428-
070111
; 26.01.2011. —
10 01/11 Otvoreni 25.01.2011. 148.931,48 | 16.01.2012. INA d.d. 13.10.2011. 149.885,06
' postupak Zagreb
Nabava i isporuka ulja
za loZenje za potrebe
grijanja u 2011. godini
N-16-M-137345-
260911
Pregovaracki 30 dana
1 03/11 postupak s 22.11.2011. 147.600,00 od dana HIDROINZE- | 08.12.2011. 147.600,00
' prethodnom potpisa NJERING
Izvedbeni projekt objavom ugovora d.o.o.
Skolske sportske Zagreb
dvorane u Ravnoj Gori
12 N-16-M-139160-

111011




04/11 Otvoreni 20 STENAVERT
postupak 15.11.2011. 146.423,70 | kalendarskih d.o.o. 31.01.2012. | 145.808,78
Izmjena pokrova i dana od dana Kupjak
sanacija krovista uxodenia
Upravne zgrade u Bt
Ravnoj Gori u UL I. G.
Kovacdic¢a 176a
N-16-M-148915-
151211
13. 05/11 Otvoreni 31.01.2012. 124.196,79 | 27.01.2012. — INA d.d. u tijeku
postupak 26.01.2013. Zagreb
Nabava i isporuka ulja
za loZenje za potrebe
grijanja u 2012, godini
IT) Registar okvirnih sporazuma
KONACNI
BROJ OBJAVE/ | .o VR34 IZNOS ROK NA NAZIV wiiniRoe | Tt
REDNI EVIDENCIJSKI POSTUPKA DATUM SKLOPLJENOG KOJIJE PONUDITELJA 1ZVRSENJA PLACEN
BROJ BROJ NABAVE/ SKLAPANJA 0S-a/ SKLOPLJEN | S KOJIMA JE 0S-a/ TEMELJEM
PREDMET OS / 0S-a/ UGOVORA 0S/ SKLOPLJEN | . oo, G/
UGOVORA UGOVORA (s PDV-om) UGOVOR | OS/UGOVOR OO
(s PDV-om)
Okvirni
sporazum | 1.
(08S)




- im,
Ugovori
sklopljeni
temeljem 1.2.
0S-a

1.3.
Okvirni
sporazum | 2,
(0S)

AR
Ugovori
sklopljeni
temeljem 2.2.
0OS-a

2.3.

U Ravnoj Gori, 11. svibnja 2012.

(Podaci objavljeni zakljuéno sa 30.04.2012.)



